這這↑↓%%			Vergrößern Verk	leinern						Projektanfang ▼ Rü	ckwärts Vorwärts Kritis	chen Pfad anzeigen Basispläne	
GANTT. project	95	-	November 2020				Dezember L	2020				Januar 2021	
Vorgang	Anfang	Ende	Woche 45	Woche 46 09.11.20	Woche 47 16.11.20	Woche 48 23.11.20	Woche 49 30.11.20	Woche 50 07:12:20	Woche 51 14.1220	Woche 52 21.12.20	Woche 53 28.12.20	Woche 1 04D121	
□ • Vorbereitung	02.11.20	29.06.21	Sales I F sales	Say 11 saud	-	J.11.2U	Voltrade	MI 1 Tabulada	1 V - 1 de shild	de 1 i Talvaldad	arv i favada	MYALIATI	
Projektteam bilden	02.11.20	02.11.20											
 Projektstart durchführen 	04.11.20	04.11.20											
 Projekt steuern und koordi 	er 04.11.20	20.01.21											
 Projektdokumentation erst 	el 13.01.21	29.06.21											
⊟	09.12.20	28.06.21											
 Risikoanalyse 	09.12.20	15.12.20											
 Zeit und Aufgabenplan 	13.01.21	26.01.21											
 Budget festlegen 	20.01.21	28.06.21											
 Kommunikationsplan erste 	II 20.01.21	20.01.21											
 Inhalt festlegen 	20.01.21	16.03.21											
□ • Durchführung	17.03.21	29.06.21											
 Status Update 	12.05.21	20.05.21											
 Fortschrittsvergleich 	12.05.21	20.05.21											
 Prozese kontinuierlich verb 	e 17.03.21	29.06.21											
 Dokumentation 	09.06.21	28.06.21											
□ • Kontrolle	21.04.21	28.06.21											
 Links Testen 	02.06.21	15.06.21											
 Performence Tracking 	02.06.21	15.06.21											
 Qualitätsmanagment 	21.04.21	28.06.21											
□ • Abschluss	02.06.21	30.06.21											
 Projektbericht 	02.06.21	21.06.21											
 Online stellen 	23.06.21	23.06.21											
 Projektabschluss 	30.06.21	30.06.21											

≣፱↑↓%%			Vergrößern Ver	Vergrößern Verkleinern Projektanfang ▼ Rückwärts Vorwärts Kritischen Pfad anzeigen Basisplän									
GANTT. project			Januar 2021			Februar 2021				März 2021			
Vorgang	Anfang	Ende	Woche 2 11.01.21	Woche 3 18.01.21	Woche 4 25.01.21	Woche 5 01.02.21	Woche 6 08.02.21	Woche 7 1502.21	Woche 8 22.02.21	Woche 9 01.03.21	Woche 10 08.03.21	Woche 11 153321	
Vorbereitung	02.11.20	29.06.21	11.01.21	102121	272121	at 1 manual 1	MAN AND IN T	19 2000 00 1	man man on 1	010001	57 507 St. 1	TORPORT	
Projektteam bilden	02.11.20	02.11.20											
 Projektstart durchführen 	04.11.20	04.11.20											
 Projekt steuern und koordi 	er 04.11.20	20.01.21											
 Projektdokumentation erst 	el 13.01.21	29.06.21											
Planung	09.12.20	28.06.21											
Risikoanalyse	09.12.20	15.12.20											
 Zeit und Aufgabenplan 	13.01.21	26.01.21											
Budget festlegen	20.01.21	28.06.21											
Kommunikationsplan erste	II 20.01.21	20.01.21											
 Inhalt festlegen 	20.01.21	16.03.21											
Durchführung	17.03.21	29.06.21											
Status Update	12.05.21	20.05.21											
Fortschrittsvergleich	12.05.21	20.05.21											
 Prozese kontinuierlich verb 	e 17.03.21	29.06.21											
Dokumentation	09.06.21	28.06.21											
Kontrolle	21.04.21	28.06.21											
Links Testen	02.06.21	15.06.21											
 Performence Tracking 	02.06.21	15.06.21											
Qualitätsmanagment	21.04.21	28.06.21											
Abschluss	02.06.21	30.06.21											
 Projektbericht 	02.06.21	21.06.21											
Online stellen	23.06.21	23.06.21											
 Projektabschluss 	30.06.21	30.06.21											
-													

重匯↑↓%%			√ Vergrößern Verkleinern								Projektanfang ▼ Rückwärts Vorwärts Kritischen Pfad anzeigen Basispläne				
GARTT	GANTT. project				Apri	1 2021				Mai 2021					
Vorgang	Anfang	Ende	Woche 11 1503.21	Woche 12 22/03/21	Woche 13 29.03.21	Woche 14 D5.D4.21	Woche 15 12.04.21	Woche 16 1904:21	Woche 17 25.04.21	Woche 18 03.05.21	Woche 19 10.05.21	Woche 20 17.05.21			
□ • Vorbereitung	02.11.20	29.06.21	15.03.21	date dary do 1	and any du 1	SPY ART AS 1	Tab MFT do 1	Tor day to be 1	80° 80 ° 100 ° 1	50 50 S. 1	THE ROY OF T	T avail			
 Projektteam bilden 	02.11.20	02.11.20													
 Projektstart durchführen 	04.11.20	04.11.20													
 Projekt steuern und koordie 	er 04.11.20	20.01.21													
 Projektdokumentation erste 	el 13.01.21	29.06.21													
∃ [®] Planung	09.12.20	28.06.21													
Risikoanalyse	09.12.20	15.12.20													
 Zeit und Aufgabenplan 	13.01.21	26.01.21													
Budget festlegen	20.01.21	28.06.21													
Kommunikationsplan erstel	II 20.01.21	20.01.21													
 Inhalt festlegen 	20.01.21	16.03.21													
⊡	17.03.21	29.06.21													
 Status Update 	12.05.21	20.05.21													
Fortschrittsvergleich	12.05.21	20.05.21													
 Prozese kontinuierlich verb 	e 17.03.21	29.06.21													
 Dokumentation 	09.06.21	28.06.21													
∃ Kontrolle	21.04.21	28.06.21													
Links Testen	02.06.21	15.06.21													
Performence Tracking	02.06.21	15.06.21													
 Qualitätsmanagment 	21.04.21	28.06.21													
∃ Abschluss	02.06.21	30.06.21													
Projektbericht	02.06.21	21.06.21													
 Online stellen 	23.06.21	23.06.21													
 Projektabschluss 	30.06.21	30.06.21													

亘 亘 ↑ ↓ % ∜			Vergrößern Verl	deinern						Projektanfang ▼ Rüc	kwärts Vorwärts Kritisch	en Pfad anzeigen Basispläne
GANTT	\Longrightarrow	-	April 2021	Mai 2021				Juni 2021				Juli 2021
Vorgang	Anfang	Ende	Woche 17 25 D4 21	Woche 18 03.05.21	Woche 19 10.05.21	Woche 20 17.05.21	Woche 21 24.05.21	Woche 22	Woche 23	Woche 24 14.05.21	Woche 25 21.05.21	Woche 26
∃ ○ Vorbereitung	02.11.20	29.06.21	26.04.21	U4.U5.21	10116.21	1/1621	241521	31,05,21	Ur10521	1411621	21,16,21	28.05.21
Projektteam bilden	02.11.20	02.11.20		V-110-V-06-1								·
Projektstart durchführen	04.11.20	04.11.20										
Projekt steuern und koordie		20.01.21										
 Projektdokumentation erste 		29.06.21										
□ • Planung	09.12.20	28.06.21										
Risikoanalyse	09.12.20	15.12.20										
Zeit und Aufgabenplan	13.01.21	26.01.21										
Budget festlegen	20.01.21	28.06.21										
 Kommunikationsplan erstell 	I 20.01.21	20.01.21										
 Inhalt festlegen 	20.01.21	16.03.21										
□ □ Durchführung	17.03.21	29.06.21										
 Status Update 	12.05.21	20.05.21										
 Fortschrittsvergleich 	12.05.21	20.05.21										
 Prozese kontinuierlich verbe 	e 17.03.21	29.06.21										
 Dokumentation 	09.06.21	28.06.21										
☐ ◎ Kontrolle	21.04.21	28.06.21										
Links Testen	02.06.21	15.06.21										
 Performence Tracking 	02.06.21	15.06.21										
 Qualitätsmanagment 	21.04.21	28.06.21										
∃	02.06.21	30.06.21										
 Projektbericht 	02.06.21	21.06.21										
 Online stellen 	23.06.21	23.06.21										
 Projektabschluss 	30.06.21	30.06.21										