Machbarkeitsanalyse

Nr.	Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadensausmaß
1	Personalressourcen zu knapp	0,4	0,8
2	Prozessqualität unzureichend	0,6	0,9
3	Serverkosten zu Hoch	0,3	0,3
4	Zeitplan nicht eingehalten	0,6	0,8
5	Schulungen nicht ausreichend	0,9	0,7
5	Zeitaufwand zu hoch	0,6	0,4
7	Fehler im Aufbau	0,5	0,8
3	Zu viele Lernquellen	0,4	0,6
)	Schlechte Umwelteinflüsse	0,2	0,3
10	Mitarbeiter Qualifikation	0,8	0,7

Skala:

Eintrittswahrscheinlichkeit 0,1 – 0,9

Schadensausmaß: 0,1 – 0,9

