Projektauftrag

Projektname: Spaßseite

<u>Ausgangssituation:</u> Die Website soll in Kategorie unterteilt sein und mit verschiedenen lustigen Witzen und Videos die Leute unterhalten.

Projektziele: Fertige und funktionsfähige Website

Projektinhalte: Programmieren

Design

Strukturierung

Termine: Projektstart: 04.11.2020

Projektende: 2021

Meilenstein: Planung

Erstellen Testphase Hochladen

Kosten: Domain

Programmlizenzen

div. Verbrauchsmaterial (Stifte, Bücher, ...)

Projektleiter: Sebastian Gruber

Projektmitarbeiter: Christian Knabb